

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра естественно - научной направленности «Точка роста» в МКОУ Терновской СШ

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение ответственного за Центр; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	январь
2	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно – научной и технологической направленности	Приказ директора	февраль
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	февраль
4	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметных областей «химия», «биология», «физика»	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	Апрель - сентябрь
5	организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях и др.		
6.	Проведение анализа материально-технической базы кабинетов физики, химии и биологии	определение базового комплекта	февраль - март
7	Подготовка документации по закупке мебели, подготовка технического задания согласно методическим рекомендациям	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	май-август

8	Приведение площадок Центра в соответствие с брендом «Точка роста»	завершение косметического ремонта, приведение в соответствие с фирменным стилем	июнь-август
9	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «химия», «физика», «биология» на материально – технической базе центра	Разработка методических комплексов на базе примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ	август
10	Открытие Центра	Информационное освещение в СМИ	1 сентября
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	приказ директора о зачислении	сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно
13	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий	Разработка и утверждение графика работы Центра, расписание занятий в Центре естественно - научной направленности «Точка роста». Публикации актуальной информации на официальном сайте.	сентябрь
14	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно - научной направленности «Точка роста»	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно - научной направленности «Точка роста» (по отдельным планам)	согласно расписанию
15	Достижение индикаторных показателей результативности Центра образования естественно - научной направленности «Точка роста» на базе МКОУ Терновской. СШ, сформированных исходя из основных задач центров образования естественно - научной направленности «Точка роста»	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и других работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно - научной направленности «Точка роста», а также просвещение населения.	постоянно

		Обеспечение достижения индивидуальных показателей, результативности деятельности Центра.	
--	--	---	--